

Nº 4/07

Fecha: 05/11/2007

Persona Contacto: Patricia Tamés

Indicadores de Gestión del Proyecto CENIT "eEe"

En el Comité de Dirección del Proyecto CENIT, eEe, celebrado el día 22 de octubre de 2007, se aprobaron una batería de indicadores que van se servir para ayudar en la gestión del proyecto y que son los que a continuación les presentamos:

Tipo de Indicador	Despliegue
Económicos	% cumplimiento presupuesto subcontratación OPIs personal total
Económicos	% subcontr. OPIs / Total ppto Previsto Aceptado
Resultados técnicos	Nº Demostradores (Real / Previstos) frente a los previstos en la Memoria_cumplimiento Nº Patentes (Real) Nº Publicaciones técnicas / Nº Tesis doctorales Nº Proyectos complementarios sinergias proyectos derivados de CENIT Aumento capacidad técnica del consorcio % personal investigador
Cumplimiento del plan de trabajo	Cumplimiento de hitos – retraso medio
Involucración de las empresas	Participación empresas en reuniones (real / previsto) Comités de Gestión de Línea Asamblea Comités de Seguimiento y de dirección

Tipo de Indicador	Despliegue
Gestión	Relaciones con el CDTI – Nº visitas a CDTI Nº sinergias detectadas (inter-intra líneas) Cumplimiento de plazos en la entrega de documentación Técnica % incumplimientos Económica % incumplimientos Desviación media Nº Reuniones Línea
Difusión	Nº notas de prensa Nº acciones de difusión: posters, web, ... Nº de difusiones en jornadas

Les rogamos que se consideren y tengan presentes de cara a la buena marcha del proyecto.